



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**GMINA POŁANIEC**

TI.271.151.2014.IB-1

Połaniec, dnia 2014-09-10

### ZAPYTANIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego budowy drogi gminnej wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C w ramach zadania pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III ”

W związku z zapytaniem Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, iż:

#### Zadane pytania:

W nawiązaniu do w/w przetargu zwraca się z zapytaniem czy termin zakończenia zadania **28.02.2015** r. nie został wpisany do specyfikacji omyłkowo, ponieważ nie jest to możliwe do wykonania w tym terminie. Jeżeli rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy nastąpi po upływie terminu związania ofertą - w dniu 14.11.2014 r. to na wykonanie zadania zostaje 106 dni. W tym czasie zgodnie ze specyfikacją konieczne jest:

- Uzyskanie materiałów z PODGIK niezbędnych do opracowania mapy do celów projektowych -14 dni.
- Wykonanie pomiarów aktualizacyjnych -14 dni.
- Wykonanie koncepcji projektowej - 7 dni.
- Uzgodnienie koncepcji projektowej przez Zamawiającego Uzyskanie warunków technicznych na budowę infrastruktury Wykonanie dokumentacji geotechnicznej oceny podłoża gruntowego Uzyskanie warunków technicznych na budowę skrzyżowania z drogą krajową - 14 dni.
- Opracowanie operatu wodno prawnego Rejestracja mapy do celów projektowych -14 dni.

Projekt „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

- Uzyskanie uzgodnienia ZUDP -14 dni.
- Uzyskane uzgodnień branżowych - 14 dni.
- Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych -30 dni.
- Uzgodnienie projektów budowlano - wykonawczych z Zamawiającym

Uzgodnienie projektów budowlano - wykonawczych z GDDKiA -14 dni.

- Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego
- Uzyskanie opinii niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID Opracowania dokumentacji geodezyjno prawnej (podziały) - 60 dni.

- Uzyskanie decyzji ZRID-90 dni.
- Uprawnomocnienie decyzji ZRID-14 dni.

Z powyższego wyliczenia wynika, że przy zachowaniu przez instytucje ustawowych terminów uzgodnień i wydawania decyzji administracyjnych termin zakończenia zadania powinien być ustalony na **09.09.2015 r.** podczas gdy w specyfikacji podano termin **28.02.2015 r.**

Prosimy o podanie liczby działek przewidzianych do podziału. Liczba działek przewidzianych do podziału zależy czy podziały działek będą wykonywane z obydwu stron projektowanej drogi czy tylko z jednej - brak takiej informacji w opisie przedmiotu zamówienia.

Prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu prac projektowych dotyczących parkingów i zatok autobusowych - czy te obiekty mają być zaprojektowane przy krawędzi jezdni.

Czy w przypadku wydania przez GDDKiA warunków technicznych na wykonanie skrzyżowania skanalizowanego (dodatkowe pasy ruchu: lewoskręt, prawoskręt), co wiąże się rozbudową drogi krajowej i uzyskaniem odrębnej decyzji ZRID na rozbudowę drogi krajowej zostanie rozszerzone zlecenie, czy należy to również wycenić.

Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, np. przedłużenie terminów administracyjnych na uzyskanie uzgodnień i decyzji Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu.

### **Odpowiedź:**

Termin realizacji zadania określony przez Zamawiającego zostaje przesunięty na dzień 13.03.2015 r.

W załączniku graficznym przedstawiającym lokalizację projektowanej drogi wskazano usytuowanie działek sąsiadujących po jej obydwu stronach. Zadaniem Wykonawcy będzie zaproponowanie i uzgodnienie z Zamawiającym kierunku poszerzenia istniejącego pasa drogowego. Stąd ostateczna ilość działek do podziału wynikać będzie z projektu koncepcyjnego przedstawionego przez Wykonawcę do zaopiniowania Zamawiającemu.

W załączeniu przesyłamy mapę wskazującą działki inwestycyjne zlokalizowane na terenach inwestycyjnych - Strefa C w miejscowości Brzozowa, Gmina Połaniec. Parkingi i zatoki autobusowe planowane są do lokalizacji wzdłuż istniejących krawędzi jezdni. Jednakże szczegółowy zakres będzie

sprecyzowany po przedstawieniu przez Wykonawcę projektu koncepcyjnego zawierającego lokalizację parkingów i zatok autobusowych w nawiązaniu do istniejących wjazdów na poszczególne działki inwestycyjne z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej, a w szczególności drenażu i korytek odwadniających.

Przy opracowaniu kompleksowego projektu budowlanego budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C, nie przewiduje się poszerzenia istniejącego wjazdu. Dlatego Zamawiający nie posiada warunków technicznych wydawanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA  
inż. Jarosław Kądziała  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BZ