

Zapytanie do treści SIWZ dla zamówienia publicznego na „Opracowanie materiałów do zgłoszenia 17 przyłączy (wraz z zasilaniem elektrycznym) kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym”

Zapytanie Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający posiada koncepcję trasy przyłączy kanalizacyjnych ?
2. Prosimy o uzupełnienie ogłoszenia o załączniki graficzne z pokazaną infrastrukturą podziemną niezbędne do wyceny prac projektowych.
3. Na jakiej podstawie Zamawiający określił termin wykonania zamówienia w okresie 7 tygodni? Przy czym biorąc pod uwagę zapis SIWZ §1 pkt.5 Zamawiający przewiduje czas wykonania zlecenia w okresie 6 tygodni.

Przedmiotem zamówienia jest m.in. uzyskanie warunków włączenia oraz mapy do celów projektowych.

PGK w Połańcu ma, zgodnie z KPA, 30 dni na wydanie warunków technicznych. Dopiero po tym czasie można zacząć wykonywać mapy do celów projektowych oraz ustalenia terenowe z właścicielami działek. Mapy muszą zostać uzgodnione w ośrodku geodezyjnym, który również ma 30dni na powyższe czynności. Dopiero po otrzymaniu opieczętowanych map projektant może przystąpić do wkreślenia trasy i wystąpić do właściwego starostwa o uzgodnienie w ZUDP (również ok. 30 dni). Po otrzymaniu pozytywnej opinii projektant może skompletować dokumentację i przekazać Zamawiającemu.

Prosimy o podanie harmonogramu prac projektowych przewidywanego przez Zamawiającego w odniesieniu do powyższego.

Wnioskujemy o zmianę w zapisie SIWZ oraz wzorze umowy dotyczącą terminu z zapisu 7 tygodni na zapis minimum 16 tygodni.

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie posiada koncepcji trasy przyłączy kanalizacyjnych.
2. Zamawiający informuje iż lokalizacja i przebieg infrastruktury podziemnej zostanie zinwentaryzowana podczas sporządzania mapy do celów projektowych.
3. Termin wykonania zamówienia określony przez Zamawiającego jest realny do wykonania i nie ulega zmianie.

Z up. BURMISTRZA

inż. Jarosław Kadziela  
ZASTĘPCA BURMISTRZA