



TI/IB-4/271/105/2012

Połaniec dn. 23-07-2012r.

Zmiana nr 1 do SIWZ w przetargu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej:

- 1) przebudowy pomieszczeń w budynku Centrum Informacji Turystycznej wraz z funkcją usługowo-handlową w Połańcu ,**
 - 2) przebudowy pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia ul. Rusczańska 3 w Połańcu,**
- budowy piłkochwyłów przy boisku w msc. Zdzieci Stare Gmina Połaniec”**

1. Zmienia się **zakres rzeczowy** zamówienia w ten sposób, iż zostaje dodany zapis „5.Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:
 - g) opracowanie wniosku i wystąpienie o zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (w imieniu Zamawiającego) oraz reprezentowania zamawiającego w tym postępowaniu do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.”
Poprawiony zakres rzeczowy w załączeniu.
2. Zamienia się SIWZ pkt X Termin wykonania zamówienia i otrzymuje brzmienie:

„X.Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca wykona umowę w terminie:

- 1) dla zadania wskazanego w pkt IV ppkt 1 lit. c **1 m-ca** od jej podpisania tj. wykona przedmiotową dokumentację i dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót,
- 2) dla zadania wskazanego w pkt IV ppkt 1 lit. a **3 m-cy** od jej podpisania, w tym kompletną dokumentację projektową wykona i dostarczy do Zamawiającego w terminie **1,5 m-ca** od jej podpisania,
dla zadania wskazanego w pkt IV ppkt 1 lit. b **4 m-cy** od jej podpisania, w tym kompletną dokumentację projektową wykona i dostarczy do Zamawiającego w terminie **2 m-cy** od jej podpisania.”



MIASTO i GMINA POŁANIEC

3. Zmienia się również wzór umowy stanowiącej załącznik do SIWZ – zmieniony wzór umowy w załączeniu.

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

DB
mgr Danusia Bobrowska
Kierownik Ref. Technicznego-Inwestycyjnego

Urząd Miasta i Gminy
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 27

tel. +48 (15) 86-50-305
fax +48 (15) 86-50-328
NIP MiG 866-15-80-228

www.polaniec.pl
sekretariat@umig.polaniec.pl