



TI.271.89.2013.IB-4

Połaniec, dnia 2013-07-23

**ZMIANA NR 1  
DO SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku  
Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej 3 w Połańcu”**

W związku z wnioskiem Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu dotyczącego przedłużenia terminu wykonania zamówienia, z uwagi na długi termin zamówienia stolarki aluminiowej, przedłuża się termin wykonania umowy o 7 dni. W związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia **05-08-2013 r. o godz. 11<sup>00</sup>**. W załączeniu zmieniony SIWZ.

Pozostałe wymagania zawarte w przedmiotowej **SIWZ** nie ulegają zmianie.

Z poważaniem:

Z up. BURMISTRZA  
  
inż. Jarosław Kądziela  
ZASTĘPCA BURMISTRZA