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Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmianie ulega punkt 4 SIWZ i otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy”.

Pozostałe punkty specyfikacji pozostają bez zmian.
