GMINA POLANIEC

TI.271.132.2014.ID-2 Polaniec, dnia 2014-09-02

ZAPYTANIE NR 1
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:
»Opracowanie materialéw na zgloszenie na przebudowe/remont drég gminnych
oraz przebudowe¢/remont sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnych i
kanalizacji deszczowych na terenie miasta i gminy Polaniec”

W zwigzku z zapytaniami WykonawcOéw biorgcych udzial w przedmiotowym
postepowaniu, Zamawiajacy wyjasnia, iz:

Zadane pytania:

DROKAR PROJEKT KAMIL REKAS w Kielcach w nawigzaniu do w/w przetargu
zwraca si¢ z zapytaniem czy termin zakonczenia zadania 26.09.2014 r. nie zostat wpisany do
specyfikacji omylkowo, poniewaz nie jest to mozliwe do wykonania w tym terminie. Jezeli
rozstrzygnigce przetargu i podpisanie umowy nastgpi nawet w dniu 08.09.2014 r. to na
wykonanie zadania zostaje 19 dni. W tym czasie nalezy zgodnie ze specyfikacja konieczne

jest:

- Uzyskanie materialtow z PODGIK niezbednych do opracowania mapy do celéw

projektowych -14 dni.

Odpowiedz:
Poniewaz przedmiotem opracowania jest przygotowanie materialdw na zgloszenie, czyli
uproszczonej dokumentacji wige wystarczy pozyska¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe z

zasobow kartograficznych ze Starostwa Powiatowego w Staszowie co zajmuje jeden dzien.

- Wykonanie pomiardw aktualizacyjnych - 14 dni.

Odpowiedz:
Poniewaz nie s3 wymagane mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych, tylko
mapy z zasobow kartograficznych ze Starostwa Powiatowego w Staszowie, wigc pomiary

aktualizacyjne map odpadaja.



- Rejestracja mapy do celow projektowych -14 dni.
Poniewaz nie sg wymagane mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych, tylko
mapy z zasobow kartograficznych ze Starostwa Powiatowego w Staszowie, wigc pomiary

aktualizacyjne map odpadaja.

- Wykonanie koncepcji projektowej - 7 dni.

Odpowiedz:
Drogi, chodniki i pobocza beda projektowane w istniejgcym pasie drogowym, po istniejgcych
trasach, bez wykupu gruntu (drogi nie beda poszerzane), a co za tym idzie opracowanie

koncepcji bedzie bardzo proste i nie bedzie wymagalo duzo czasu.

- Uzgodnienie koncepcji projektowej przez Zamawiajacego - 14 dni.

Odpowiedz:
Drogi, chodniki i pobocza bedg projektowane w istniejacym pasie drogowym, po istniejacych
trasach, bez wykupu gruntu (drogi nie beda poszerzane), a co za tym idzie uzgodnieni e

koncepcji z Zamawiajacym i nie bgdzie wymagato duzo czasu.

- Opracowanie karty informacyjnej wraz z uzyskaniem materiatdw niezbednych do
ztozenia wniosku o decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia - 14 dni
(odcinek nr 1 ma ponad kilometr i kwalifikuje si¢ ao przedsigwzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé na $rodowisko).

Odpowiedz:

Przebudowa/remont drogi nr 366104T w Potaficu ul. Krakowska Mata od km 0+000 do km
1+524 trzeba bedzie rozbié¢ na dwa zgloszenia: jedno na remont drogi od km 0+000 do km
0+702 i drugie zgloszenie na przebudowe drogi od km 0+702 do 1+524 (o dtugosci 822mb),
woéwczas nie bedzie wymagana decyzja o Srodowiskowych —uwarunkowaniach

przedsigwzigcia.

- Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia - 30 dni (trwa to

na 0got 90 dni).

Odpowiedz:



Przebudowa/remont drogi nr 366104T w Potancu ul. Krakowska Mata od km 0+000 do km
1+524 trzeba bedzie rozbi¢ na dwa zgloszenia: jedno na remont drogi od km 0+000 do km
0+702 i drugie zgloszenie na przebudowe drogi od km 0+702 do 1+524 (o dtugosci 822mb),
wowczas nie bedzie wymagana decyzja o Srodowiskowych —uwarunkowaniach

przedsigwzigcia.

- Wystgpienie o warunki techniczne na przebudowe kolizji - 14 dni.

Odpowiedz:

Poniewaz bedzie to opracowana uproszczona dokumentacja na zgloszenie robét, a wigc droga
w istniejgcym pasie drogowym wraz z chodnikami i poboczami oraz przebudowa sieci
wodociggowej, kanalizacji deszczowe i kanalizacji sanitarnej metoda wcisku nowej rury w
starg rure (czyli po starych trasach i rzednych), wiec nie bedzie zachodzita potrzeba uzyskania

warunkow technicznych na przebudowe kolizji.

- Uzyskanie uzgodnienia ZUDP - 14 dni.

Odpowiedz:

Poniewaz bedzie to opracowana uproszczona dokumentacja na zgloszenie robot, a wigc droga
w istniejacym pasie drogowym wraz z chodnikami i poboczami oraz przebudowa sieci
wodociaggowe;j, kanalizacji deszczowe i kanalizacji sanitarnej metoda wcisku nowej rury w
starg rure (czyli po starych trasach i rzednych), wiec uzyskanie uzgodnienia ZUDP nie bgdzie

potrzebne.

- Uzyskane uzgodnien branzowych - 14 dni.

Odpowiedz:

Poniewaz bedzie to opracowana uproszczona dokumentacja na zgtoszenie robdt, a wiec droga
w istniejacym pasie drogowym wraz z chodnikami i poboczami oraz przebudowa sieci
wodociagowej, kanalizacji deszczowe i kanalizacji sanitarnej metoda weisku nowej rury w
starg rure (czyli po starych trasach i rzednych), wiec uzyskanie uzgodnien branzowych nie

bedzie potrzebne.

- Opracowanie projektow budowlano-wykonawczych -30 dni.



Odpowiedz:

Poniewaz bgdzie to opracowana uproszczona dokumentacja na zgloszenie robot, a wige droga
w istniejacym pasie drogowym wraz z chodnikami i poboczami oraz przebudowa sieci
wodociagowej, kanalizacji deszczowe i kanalizacji sanitarnej metoda wcisku nowej rury w
starg rur¢ (czyli po starych trasach i rzednych), wiec opracowanie projektéw budowlano-

wykonawczych nie jest wymagane przy opracowaniu dokumentacji na zgloszenie.
- Uzgodnienie projektoéw budowlano - wykonawczych z Zamawiajacym - 14 dni.

Odpowiedz:

Poniewaz bedzie to opracowana uproszczona dokumentacja na zgloszenie robdt, a wige droga
w istniejgcym pasie drogowym wraz z chodnikami i poboczami oraz przebudowa sieci
wodociagowej, kanalizacji deszczowe i kanalizacji sanitarnej metoda wcisku nowej rury w
starg rur¢ (czyli po starych trasach i rzednych), wiec opracowanie projektéw budowlano-
wykonawczych nie jest wymagane przy opracowaniu dokumentacji na zgloszenie.

Wobec tego uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajacym, bedzie trwato krétko.

- Uzgodnienie projektéw budowlano - wykonawczych z zarzgdcami drég wyzszej kategorii

(jesli takowe wystapia) - 14 dni.

Odpowiedz: /

Przedmiotowe drogi majg na dzien dzisiejszy potaczenia z innymi drogami wyzszej kategorii.
Po przebudowie/remoncie przedmiotowych drég nie wzro$nie nat¢zenie ruchu ani nie zmienig
sie tuki i kat potgczenie drog gminnych z drogami wyzszej kategorii, dlatego nie bedzie

koniecznosci uzgadniania ich z innymi zarzadcami drég.

- Uzyskanie zaswiadczenia o nie wnoszeniu zastrzezen do wniosku o zgloszenie przez

Starostwo Powiatowe w Staszowie - 30 dni.

Odpowiedz:
Uzyskanie zaswiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do wniosku przez Starostwo Powiatowe

w Staszowie, moze by¢ dokonane w ciggu trzech dni od dnia zlozenia wniosku.



Z powyzszego wyliczenia wynika, ze w przypadku koniecznos$ci uzyskiwania decyzji
srodowiskowej dla zadania nr 1 i przy zachowaniu przez instytucje ustawowych terminéw
uzgodnien i wydawania decyzji administracyjnych termin zakonczenia zadania powinien by¢
ustalony na 17.05.2015 r. podczas gdy w specyfikacji podano termin 26.09.2014 r.

Ponadto prosimy o wyjasnienie czy w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od
wykonawcy, np. przedtuzenie terminéw administracyjnych na uzyskanie uzgodnien i decyzji

Zamawiajacy przewiduje przedtuzenie terminu.
Odpowiedz:

Katalog mozliwych zmian terminu wykonania umowy zawarty jest we wzorze umowy

bedacym zatacznikiem do SIWZ.

Pozostale warunki SIWZ nie ulegajg zmianie.




